

多機能リハビリステーション ケアふる 内部各所改修工事		宮崎県宮崎市 吉村町南田甲1051番地12						建築主:多機能リハビリステーション ケアふる						作成日:平成27年2月11日 施工:株式会社 金山建設									
3月9日～ 28日まで	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
	3・9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22 ²³	23 ²⁴	24 ²⁵	25 ²⁶	26 ²⁷	27 ²⁸	28 ²⁹		
						1階【カウンター廻り】								カウンター取外し・移動 手摺加工・下地木貼									
	1階【トイレ】				養生～器具取外し			トイレ内部土間解体・埋設配管			土間打設～養生			廊下側壁解体・枠取付		トイレ器具付 クロス・床シート貼							
														脱衣室側壁造作・PB貼		建具設置		端部シーリング					
	1・2階【階段室・事務所廻り】				階段室足場組立			鉄骨C型取付			クロス貼・床シート			各所解体・搬出			LGS下地・PB貼・床下地			足場解体			
安全目標	・資材運搬前に周囲安全確認の徹底! ・工事車両と第三者との災害防止!						備考欄	※赤文字の作業は騒音作業となります。						配筋予定日	御引渡し								
														作成者	3月24日								
															金山								